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ABSTRACT: This article applies a methodology for the optimization of the calculation of steel material in the construction of a 

reinforced concrete structure focused on two projects, a material calculation methodology is used in which we use a steel 

cutting blade to proceed to measure each bar trace indicated in the structural plans, to then account for the total steel weight 

of the structure and then measure and account for the total purchase weight.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la construcción existen la incertidumbre del manejo de recursos al momento de comprar material, la manera acertada 

de saber si se compra la cantidad justa o con el excedente necesario y frente a la falta de parámetros de excedentes de compras 

reflejados en el desperdicio de los materiales al momento de ejecutar la construcción de una edificación nos vemos en la 

necesidad de establecer parámetros de desperdicios en cada elemento estructural mediante una metodología de 

cuantificación y control de los mismos. 

Obtendremos el porcentaje de desperdicio de materiales en la construcción mediante una metodología de cálculo de 

cantidad de material a emplear como se indican en los planos estructurales y la cantidad de materiales a comprar, para fijar 

parámetros de control  

Calcularemos la cantidad de materiales establecidos en planos y especificaciones técnicas mediante una lista de retazos 

con sus respectivas marcas, longitudes y dobleces.  

Obtener cantidad de materiales de compra mediante una ficha de optimización a la cual llamamos “HOJA DE CORTE” y 

conjugación matemática de longitudes de retazos pertenecientes a diversos elementos estructurales como columnas, vigas, 

entre otros. Determinaremos el porcentaje de desperdicio mediante la expresión % de desperdicio = 100(cantidad a comprar-

cantidad real) /cantidad real. 

Nuestra investigación se basa en el acero empleado en la estructura de dos proyectos: BODEGAS SALOBAY ubicada en el 

cantón Guayaquil en el sector 48-Pacuales, manzana 041, solar 009 y el proyecto RESIDENCIA PATRICIA BARRETO FLORES 

ubicado en la Urbanización Santa María Casa Grande 2 en el cantón Daule, manzana D, solar 14 con el fin de establecer un 

análisis comparativo de factores de desperdicios en los elementos estructurales columnas, vigas y riostras, pilarete, y chicotes 

(anclajes del sistema mampostería-estructura) para cada proyecto en mención. 
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2 METODOLOGÍA 

Para la metodología a emplear seguimos los siguientes pasos: 

 Fijamos los rubros de la estructura a considerar, estos son: zapatas, plintos, riostras, columnas, vigas, losa, 

escalera, chicotes y pilaretes.  

 Determinar la cantidad de acero como se detallan en los planos, indicando diámetro y longitud de cada tramo. 

Mediante la ficha “HOJA DE CORTE”. 

En esta ficha realizamos la lista de corte y ejecución para cada varilla de cada elemento estructural con sus respectivas 

marcas. Establecemos una metodología de obtención de material acero para la compra en función del requerimiento real. 

Realizamos un análisis comparativo entre ambas cantidades obtenidas, con el fin de fijar parámetros de desperdicios. 

Autores como Skoyles & Skoyles (1987) clasifican las pérdidas de materiales en directas e indirectas. Las pérdidas directas 

se dan por los recursos eliminados en la etapa de la construcción separados en 3 clases:  

 Residuos de proceso: Estos residuos se generan como un resultado del método de construcción que se aplique. 

 Pérdidas por negligencia: Estos residuos se dan en la mayoría de los casos por varios factores como no tener 

equipo de trabajo no capacitado. 

 Pérdidas por usos provisionales: Se presentan cuando se compra materiales empleados en rubros indirectos a la 

construcción y terminan por no cumplir ninguna función y no ser parte de proceso alguno. 

El segundo tipo de pérdidas se da por no actuar ni presentar un control de calidad al momento de utilizarlos estos son: 

 Desperdicio por sustitución: Al utilizar un material con calidad superior en reemplazo de otro.  

 Por superproducción: En casos donde se fabrican elementos con dimensiones mayores.  

 Por trabajos adicionales: Son los materiales que se requieren para actividades que no se consideraron 

inicialmente.  

Finalmente existe otro tipo de desperdicios ocasionados por agentes externos a la construcción como hurtos o falta de 

inventario para el debido seguimiento. 

En el presente trabajo de investigación nos centramos en residuos de procesos que están en función de la cantidad que se 

necesite, versus la cantidad a comprar. Autores como (1), Evaluaron los porcentajes de desperdicios a diversos materiales de 

la construcción de las edificaciones Fernández Nicolalde y Frago mediante la expresión: % de desperdicio = 100(cantidad a 

comprar-cantidad en planos) /cantidad en planos, los valores que arrojan como resultado para nuestra investigación nos 

interesan los desperdicios del material acero, fijan indicadores de 4,74% y 2,04%. 

Por otro lado (4), se enfocó en dos frentes principales la primera fue la reducción de costo de los recursos principalmente 

en los desperdicios generados por los materiales más representativos económicamente en una construcción que son el 

hormigón y el acero. Con los recursos seleccionados y nombrados establece indicadores de desperdicios por las diversas causas 

y circunstancias que estos llevan desde el momento de la compra, almacenamiento hasta ejecutarlo en la construcción, en el 

caso del acero estableció los tipos de desperdicios ya sean directos, indirectos u otros, para el caso del acero tiene indicadores 

de bajaron del 7% hasta el 4,04% debido a las diversas metodologías empleadas para el control. 

Es (3) quien optimiza los materiales durante una ejecución de una construcción ubicada en la parroquia Uzhcurrumi, donde 

se estableció la metodología de reutilización de materiales para bajar el impacto ambiental y a su vez determino porcentaje de 

desperdicios de materiales tanto como los que fueron trasladados hacia la obra en ejecución como los que reutilizaron. 

Otro autor como (5), presenta una evaluación de desperdicio directos, indirectos u otros ya sean generados por el 

excedente de compra de material o por otros motivos, los materiales a evaluar fueron el ladrillo, cemento, concreto, y concreto 

premezclado ejecutado en cada uno de los rubros de una construcción de una edificación 

Son (2), quienes muestran el manejo de la producción en la construcción de un condominio Villa Santa Clara mediante la 

aplicación de la metodología lean construction. Dando a conocer las indicaciones principales y el manejo de conceptos 

elementales para aplicar de manera correcta las herramientas que propone el IGLC (International Group of Lean Construction), 

tomando muestras de rendimiento y producción en la ejecución de la obra dando un mayor enfoque en el sector que genera 

mayor manejo de dinero y hacer uso de la filosofía “ensamblaje sin perdidas” manejando tiempo recursos, rendimientos y 

costos. 
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3 RESULTADOS  

Para dar inicio a nuestra propuesta a continuación mostraremos los planos arquitectónicos y estructurales de los proyectos 

Bodegas SALOBAY y Residencia Patria Barreto Flores: 

Proyecto Bodegas SALOBAY- Plano Arquitectónico 

 
Proyecto Bodegas SALOBAY- Plano Estructural 
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Proyecto Residencia Patricia Barreto Flores - Plano Arquitectónico 

 
Proyecto Residencia Patricia Barreto Flores - Plano Estructural 

 

Dando secuencia con la metodología que consiste en enseñar el uso e interpretación de la hoja de corte de acero, cuyas 

tres primeras columnas anotaremos los detalles estructurales que indican en los planos como nombre del elemento, forma y 

características geométricas de cada tramo de varilla, en la cuarta columna realizaremos la conjugación matemática para la 

compra con la respectiva marca y en el caso de utilizar algún sobrante colocaremos el sobrante a utilizar con las respectivas 

marcas. 
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Fuente: Autores 

 

Ahora mostramos parte de las planillas ejecutadas con los datos de los planos estructurales y el análisis de corte respectivo. 

 
Fuente: Autores 

 
Fuente: Autores 

 

Una vez llenar las planillas de corte de ambos proyectos procedemos a calcular el peso total tanto para la cantidad de los 

planos como para la compra 



ANALISIS DE PORCENTAJE DE DESPERDICIO DE ACERO EN DOS ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 

 

 

ISSN : 2028-9324 Vol. 25 No. 1, Dec. 2018 6 
 

 

 
Fuente: Autores 

 
Fuente: Autores 

4 EVALUACION 

Mostramos el análisis comparativo para los rubros en común entre ambos proyectos.  

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

5  CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se han obtenido del presente trabajo las hemos sintetizado en los siguientes puntos:  

 La cantidad de material a emplear en cada una de las obras es 29573, 768 Kg. Para Bodegas SALOBAY y 1657,344 

Kg. Para Residencia Patricia Barreto Flores. 

 La cantidad de material a comprar en cada una de las obras es 30869,888 Kg. Para Bodegas SALOBAY y 1754,099 

Kg. Para Residencia Patricia Barreto Flores. 

 El porcentaje de desperdicio en cada una de las obras es 4,383% para Bodegas SALOBAY y 5,838% para Residencia 

Patricia Barreto Flores. 

RECOMENDACIONES 

A su vez de igual manera el presente trabajo hemos sintetizado las siguientes recomendaciones:  

 Brindar el debido asesoramiento del manejo y uso de la hoja de corte al personal de obra. 

 Contar con personal capacitado para el corte y doblado de acero haciendo cumplir las especificaciones técnicas, 

planos estructurales y hoja de corte de acero.  

 Contabilizar los retazos de acero sobrantes para usos en otra parte de la edificación.  
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